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Verkehrsprojekt Projektstand Massnahmen

Mels
1 Linksabbieger Grossfeldstrasse / Feldackerstrasse Umgesetzt 4 1

2 Sanierung Haltestelle Grossfeldstrasse Vor der Umsetzung 3 4

3 Gehweg Melserstrasse Planung 4

4 Verkehrsplanung Abhängig von der Umsetzungphase  
«Überarbeitung Raumplanung»

4 1 2 1/4 1/2

5 Strassenraumgestaltung Wangserstrasse Einspracheverhandlung 4 2/3 4

Sargans
6 Strassenraumgestaltung St. Gallerstrasse Im Bau 4 3 4

7 Umsetzung Zone 30 Ausgeführt 4

8 Strassenraumgestaltung Ragazerstrasse In Planung 4 3 4

9 Strassenraumgestaltung Vilderstrasse In Planung (Auflage erfolgt) 4 4

10 Strassenraumgestaltung Pizolstrasse In Planung 4 4

11 Schulwegsicherheit Planung liegt vor, in Umsetzung 4

12 Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen In Planung 4

13 Umsetzung Fahrverbot für MIV auf Veloroute – Gablenweg Ausgeführt 3/4

14 Fuss- und Veloverkehr Wangserstrasse In Planung (Mitwirkung bis Dez. 2024) 4 3 2/4

Vilters-Wangs
15 Sanierung Härtistrasse, Vilters In Ausführung 4 4

16 Fussgängerübergang Bahnhofstrasse, Wangs Mitwirkungsbericht abgeschlossen / Auflage 4 4

17 Fussgängerübergang Wolfriet, Wangs Start Bauarbeiten 4 4 1/2

18 Geh- und Radweg Elcotherm-Baltschana, Vilters Auflageprojekt / Auflage 4 4

19 Trottoir Melserstrasse, Wangs Vorprojekt und Mitwirkung 4 4 1/2

20 Tempo 30 Konzept, Vilters-Wangs Planung und Auswertung 4 2 2

Wartau  

21 Verkehrsberuhigung und Verkehrssicherheit Wartau / Tempo 30 In Umsetzung 4 2 4

22 Sanierung Radweg Trübbach-Sargans, Abschnitt Hauptstrasse  
bis Gufalons, Trübbach

Auflageprojekt 3/4

23 Sanierung Haltestelle Fährhütte, Trübbach Ausführung abgeschlossen 3 4

24 Sanierung Haltestelle Oberstufenzentrum, Trübbach Vorprüfung, Stellungnahme Vorprojekt 3 4

25 Fussgängerstreifen Hermann, Trübbach Mitwirkung abgeschlossen 3 4

26 Knoten Hauptstrasse – Prapafierstrasse, Trübbach Vorprüfung 4 1 4

27 SBB-Haltestelle Trübbach – Fährhütten Projektierung 3/4

Verkehrsprojekt Projektstand Massnahmen

Übergeordnete Projekte
Überprüfung des Velowegnetzes In Planung 1/2/4/5

Koordination der kommunalen Planungen In Umsetzung 1/2

Parkierungskonzept und  
Parkierungsreglement

Umsetzung in einzelnen  
Gemeinden nach Bedarf

1

Stärkung ÖV-Angebot zwischen Gemeinden In Umsetzung 3

Mobilitätsmanagement Wird bei Sondernutzungs- 
planungen umgesetzt

4

Massnahmen:

Abstimmung Siedlung und  
umweltfreundlicher Verkehr

1 Erschliessungskonzept für Gebiet Riet/Tiefriet

2 LKW-Lenkungskonzept

3 Stärkung ÖV-Angebot zwischen Gemeinden

4 Verbesserung Abstimmung Verkehr  
mit Siedlung

Betrieb und Gestaltung  
Strassennetz

1 Überprüfung und Sicherstellung  
der Strassennetzhierarchie

2 Quartierverträglichkeit des  
untergeordneten Strassennetzes

3 Siedlungsverträglichkeit des  
übergeordneten Strassennetzes

Substanzielle und koordinierte  
Velo-Offensive

1 Velo-Förderungsprogramm

2 Konzept Fuss- und Veloverkehr

3 Sofortmassnahmen für den Veloverkehr

4 Attraktive Velo- und Fusswegachsen schaffen

5 Ausbau von Veloabstellplätzen bei  
wichtigen Zielpunkten und Wohnbauten

Lenkungswirksame Massnahmen  
für den motorisierten Individualverkehr (MIV)

1 Parkierungskonzept und  
Parkierungsreglement

2 Rampenbewirtschaftung zu  
und von der Autobahn

3 Sharing-Konzept

4 Mobilitätsmanagement

Verstärkte Koordination der  
kommunalen Planungen

1 Anpassung der gemeinsamen  
Planungsgefässe

2 Gemeinsame Planung der vier  
Gemeinden stärken

Kantonale Projekte

Gesamtverkehrskonzept  
Pizol-Wartau
Die Gemeinden Mels, Sargans,  
Vilters-Wangs und Wartau planen  
ihre Verkehrsprojekte gemeinsam.  
Damit wollen die Gemeinden  
gemeinsam die Region stärken  
für mehr Lebensqualität und ein  
sicheres Vorankommen für alle.
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